

Dificuldade de controle de produtos de beleza de diferentes fornecedores.



Plataforma Web para controlar entrada e saída de estoque e gerenciar fornecedores

## OBJ SMART

Criar uma aplicação Web para controle de produtos e fornecedores em 4 meses utilizando a linguagem NestJS para o seu back-end e Angular para o front-end.



Gerenciar estoque e os contatos dos fornecedores para melhor controle da organização.

## REQUISITOS

- Controlar o fluxo de entrada e saída de produtos.
- Visualizar relatórios referente ás entrada e saída
- Cadastrar fornecedores
- Visualizar fornecedores
- Avaliar Fornecedores
- Gerenciar usuários
- Visualizar relatórios referente a fornecedores (quantas pessoas fizeram compras com o fornecedor)

### PITCH



- Salões de beleza
- Fornecedores (anúncios)



## **PREMISSAS**

Será feito o desenvolvimento do projeto utilizando NestJS aplicado na Web e cada um dos integrantes da equipe irá produzir em seu computador próprio. Para melhor controle de tarefas será utilizado o trello e para o controle de versão será utilizado um repositório no GitHub



### RISCOS

- Gastar um tempo maior do que esperado para aprender uma nova tecnologia para a implementação. Integrantes não se adaptar as
- tecnologias utilizadas. Perca de membros da equipe.
- Não efetuar todas as etapas necessárias para uma boa implementação.
- O computador de um dos membros parar de funcionar.



- Harã Heigue dos Santos
- Joel Will Belmiro
- Larissa Santos da Motta
- Nicolas Sampaio



- Planejamentos.
- Documentação
- Modelagem
- Implementação

## LINHA DO TEMPO

- Planejamentos: 2 semanas.
- Documentação: 3 semanas inicialmente e possíveis acertos durante a codificação.
- Modelagem: Feita junto com a documentação.
- Implementação: 4 meses.

### Valor sem lucro aplicado

- Valor Banco de Horas(4 meses x 4 hrs
- por dia): 1280 \* 40,00 = R\$ 51.200,00. Internet(3 meses) : 3 \* 150,00 =
- R\$450,00. Energia(3 meses): 3 \* 300,00 = R\$
- 900,00.
- Total: R\$ 52.550.00.

# RESTRIÇÕES

- Não codificar sem a existência de pelo menos uma documentação.
- Não deixar de efetuar planejamentos.
- Codificação e integração com o banco de dados deve seguir a documentação e os planejamentos.
- Necessário que cada integrante da equipe tenha um computador a disposição.